



## COMUNE DI AIDOMAGGIORE

Provincia di Oristano

[www.comuneaidomaggiore.gov.it](http://www.comuneaidomaggiore.gov.it)

### Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA

N° 83 del 03.12.2014

Oggetto	<b>Lavori di Riqualificazione del Sagrato della chiesa di Santa Maria delle Palme e delle aree contermini – Approvazione perizia suppletiva e di variante ai Lavori complementari.</b>
---------	--

L'anno **Duemilaquattordici**, addì **tre** del mese di **Dicembre**, alle ore **17.00** nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°	COGNOME	NOME		PRESENTE	ASSENTE
1	LICHERI	Attilio		X	
2	ATZORI	Renato		X	
3	NIOLA	Graziella			X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n°267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto. –

### LA GIUNTA COMUNALE

#### PREMESSO:

- che l'Amministrazione Comunale intende procedere all'esecuzione dei lavori di riqualificazione del sagrato della chiesa di Santa Maria delle Palme e piazzale esterno, compreso il rifacimento del Monumento ai Caduti in guerra,

**Vista** la determina del responsabile del servizio tecnico n°186 in data 05/11/2013 di affidamento dell'incarico professionale per la progettazione, preliminare, definitiva esecutiva, nonché

Direzione Lavori, contabilità, collaudo e sicurezza dei lavori di cui all'oggetto, alla Associazione temporanea di professionisti Arch. Sulis Bruno e Ing. Masia Adriano;

**Vista** la Deliberazione G.M. n° 81 in data 18/12/2013 di approvazione del progetto preliminare redatto dalla Associazione temporanea di professionisti Arch. Sulis Bruno e Ing. Masia Adriano, presentato in data 11.12.2013 prot. 3420 , per l'importo generale di euro 51.733,92, dei lavori di riqualificazione del sagrato della chiesa di Santa Maria delle Palme e piazzale esterno, compreso il rifacimento del Monumento ai Caduti in guerra;

**Vista** la Deliberazione G.M. n° 31 in data 07/05/2014 di approvazione del progetto definitivo redatto dalla Associazione temporanea di professionisti Arch. Sulis Bruno e Ing. Masia Adriano, presentato in data 10.04.2014 prot. 1026 , per l'importo generale di euro 51.733,92, dei lavori di riqualificazione del sagrato della chiesa di Santa Maria delle Palme e piazzale esterno, compreso il rifacimento del Monumento ai Caduti in guerra

**Vista** la Deliberazione G.M. n° 57 in data 09/07/2014 di approvazione del progetto esecutivo redatto dalla Associazione temporanea di professionisti Arch. Sulis Bruno e Ing. Masia Adriano, presentato in data 10.04.2014 prot. 1026 , per l'importo generale di euro 51.733,92, dei lavori di riqualificazione del sagrato della chiesa di Santa Maria delle Palme e piazzale esterno, compreso il rifacimento del Monumento ai Caduti in guerra, presentato in data 08.07.2014 prot. 1937 con il seguente quadro di spesa:

	IMPORTO
<b>Importo lavori a base d'asta</b>	€ 29.902,05
<b>Oneri sicurezza D.Lgs 494/96</b>	€ 1.750,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 31.652,05</b>
<i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</i>	
<b>Iva sui lavori 10%</b>	€ 3.165,21
<b>Spese tecniche</b>	€ 12.809,70
<b>Incentivo - art. 12 comma 1 L. R. n°5/2007 2%</b>	€ 633,04
<b>Fondo opere artistiche monumento.</b>	€ 3.473,92
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 51.733,92</b>

**Vista** la perizia suppletiva e di variante n° 1 redatta dalla Associazione temporanea di professionisti Arch. Sulis Bruno e Ing. Masia Adriano, dei lavori di riqualificazione del sagrato della chiesa di Santa Maria delle Palme e piazzale esterno, compreso il rifacimento del Monumento ai Caduti in guerra, con il seguente quadro di spesa:

	IMPORTO
<b>Importo lavori a base d'asta</b>	€ 29.902,05
<b>Oneri sicurezza D.Lgs 494/96</b>	€ 1.750,00
<b>Ribasso d'asta 1,25 %</b>	€ 373,78
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 31.278,27</b>
<i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</i>	
<b>Iva sui lavori 10%</b>	€ 3.127,83
<b>Spese tecniche</b>	€ 12.809,70
<b>Incentivo - art. 12 comma 1 L. R. n°5/2007 2%</b>	€ 625,57
<b>Economie di appalto</b>	€ 418,63
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 48.260,00</b>

**Visto** il Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**Acquisito** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto n° 267/2000 e ai sensi dell'art. 11 della L.R. n°24 del 22.4.1987 ;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi

## DELIBERA

**Di approvare** anche in linea tecnica la perizia suppletiva di variante n° 1 redatta dalla Associazione temporanea di professionisti Arch. Sulis Bruno e Ing. Masia Adriano, , per l'importo generale di **euro 48.260,00**.

Di far fronte alla spesa complessiva come segue:

- Per €. 33.489,52 sul capitolo n° 2010501 Cap. 3 bilancio 2013;
- Per €. 9.762,21 sull'intervento n° 2010501 Cap. 7 bilancio 2013;
- Per €. 5.008,27 sull'intervento n° 2060201 Cap. 1 bilancio 2011;

Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del Decreto Lgs n° 267/2000.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(f.to Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to Dr. Pietro Caria)

## **Parere di regolarità tecnica**

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 sulla presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico – amministrativa.

Aidomaggiore 03.12.2014

Il Responsabile Ufficio tecnico  
f.to Geom. Marco Pala

---

## **ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore 20.03.2015

Il Segretario Comunale  
f.to Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Aidomaggiore 20.03.2015

Il Segretario Comunale  
Dr. Pietro Caria